REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE **HONNEUR – FRATERNITE- JUSTICE**

RADIO MAURITANIE

PLAN ANNUEL DE DEPENSES DE RADIO MAURITANIE POUR L'EXERCICE 2021

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d'action annuel, au titre de l'année 2021, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, Radio Mauritanie invite les fournisseurs, entrepreneurs et bureaux d'études intéressés par les marchés figurant au plan Annuel de Dépenses 2021 ci-dessous, à se faire enregistrer auprès du secrétariat de la Commission Interne des Marchés de Radio Mauritanie à l'adresse suivante : Radio Mauritanie, Avenue EL, BP 200, Tél : WIHDA WATANIA +222 45 25 21 64 – Fax : +222 45 25 12 64 Nouakchott, Mauritanie. Courriel : rm@radiomauritanie.mr ,au plus tard le 21/01/2021 à 12H00 T.U.

L'enregistrement se fera sur la base de lettres de manifestation d'intérêt adressées par les postulants éventuels au Président de la Commission Interne des Marchés de l'Autorité Contractante (CIMAC/RM) en précisant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

VOLET INVESTISSEMENT

Nature et Objet de la dépense	Réf	Cout Estimé	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Acquisition d'un studio radiophonique mobile	INV/01/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Janvier 2021	Janvier – Vérifier 2021
Acquisition de matériel bureau et informatique	INV/02/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Février -Déc. 2021
Acquisition d'un système de retransmission en direct audiovisuel	INV/03/RM/2021		BCI	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juillet 2021
Acquisition d'un lot de matériel Technique pour réhabilitation des studios	INV/04/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Janvier 2021	Décembre 2021
Acquisition d'un lot de matériel de reportage	INV/05/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Janvier 2021	Décembre 2021
Acquisition de matériels technique pour des studios de production/ diffusion au profit des radios locales	INV/06/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Janvier 2021	Décembre 2021
Construction de certains studios de production pour les stations régionales.	INV/07/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Juin 2021	Décembre 2021
Création des Stations Radio FM Côtières Mobiles	INV/08/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Juin 2021	Juillet 2021

Création des Stations Radio FM dans les zones frontières et Zones des minières.	INV/09/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Juin 2021	Septembre 2021
Equipent du centre de formation de Rosso	INV/10/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Vérifier 2021	Avril 2021
Acquisition des Véhicules de reportages et de missions	INV/11/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Vérifier 2021	Avril- Octobre 2021
acquisition des matériels et licences pour intégrer la radio culturelle au système DALET	INV/12/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Janvier 2021	Mars 2021
Acquisition d'un studio audiovisuelle	INV/13/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Mars 2021	Juin 2021
Acquisition d'une plate forme pour radio filmée (visuelle)	INV/14/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Avril 2021	Juillet 2021
Acquisition de matériels d'arts et culture Mauritanie pour la Radio Culturelle	INV/15/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Avril 2021	Décembre 2021
Acquisition d'un centre de Modulation Hybride (CDM)	INV/16/RM/2021		BCI	Contrat de Fournitures	Contrat de Fournitures	Avril 2021	Juin 2021

VOLET FONCTIONNEMENT

Nature et Objet de la dépense	Réf		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Fournitures et Produits d'entretien	F/01/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2021	Mars-Déc. 2021
Fournitures de Bureau	F/02/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2021	Mars-Déc. 2021
Fournitures de matériel d'exploitation **(câbles Micro, Fiches canon, licence)**	F/03/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Mars 2021	Mai-Déc. 2021
Fournitures informatiques **(Disque Dur, Flash USB, Cartouche d'imprimante…)**	F/04/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Avril 2021	Mai-Déc. 2021
Autres matières et fournitures	F/05/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Février 2021
Travaux d'entretien et réparation des véhicules	F/06/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Travaux	Consultation des Fournisseurs	Juin 2021	Juillet-Déc. 2021

Documentation Générale	F/07/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juin-Déc. 2021
entretien : construction, exploitation, froid	F/08/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Mars-Déc. 2021
Vêtements de travail	F/09/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Mars-Déc. 2021
Les frais de réception (IFtar Ramadan..)	F/10/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Mars-Déc. 2021
Etudes et Expertises	F/11/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juillet-Déc. 2021
Formation	F/12/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juillet-Déc. 2021
Services rendues Par Chaine TV	F/13/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juillet-Déc. 2021
Colloques Séminaires et Conférences	F/14/RM 2021		Budget Radio Mauritanie	Contrat de Fournitures	Consultation des Fournisseurs	Février 2021	Juillet-Déc. 2021

Précision importante : **Le présent plan annuel de dépenses est indicatif**

Nouakchott, le 12/01/2021

Directeur Général
Mohamed Cheikh Sidi Mohamed